
Poder Legislativo del 
Estado de México



OBJETIVO
Que al término de esta exposición, el participante amplíe sus
conocimientos en lo inherente a la Obra Pública y los servicios
relacionados con la misma, y aplique estos conocimientos en las
funciones de los Órganos Internos de Control (OIC) Interno de los
Municipios
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¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Esta exposición, va dirigida a todos los servidores públicos
municipales que participan en la planeación, programación,
presupuestación o ejecución de la obra pública.

Presidentes, Síndicos, Tesoreros, Directores y personal del área de
Obras Públicas, e integrantes de los Comités relacionados con obra
pública (federal y estatal).
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ESTRUCTURA DEL TEMA
Esta exposición se ha preparado en
dos ejes, siendo los siguientes:

1.- Conocer 
conceptualmente 

lo competente a la 
Obra Pública y los 

servicios 
relacionados con 

la misma

2.- Previsiones 
y acciones para 

realizar una 
Auditoría de 

Obra 
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ESTRUCTURA DEL TEMA
› Conocer conceptualmente lo competente a la Obra

Pública, así como el marco normativo más
representativo, los procedimientos de adjudicación y
sus distintas modalidades e integración documental de
expedientes únicos de obra pública y/o servicios
relacionados con la misma.
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ESTRUCTURA DEL TEMA

› Previsiones y acciones para realizar una Auditoría de Obra de
acuerdo a los recursos humanos y materiales de los OIC de los
Municipios, incluye un ejemplo ficticio de una obra concluida,
donde se citarán los datos generales de la obra a auditar, el
concepto de obra pública, disposiciones normativas
aplicables, modalidad de la adjudicación de la obra y
procedimientos en la de auditoría.
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TEMÁTICA A EXPONER
1. Marco Normativo. Concepto Obra Pública Art.12.4 Libro XII

2. Realización de Obra Pública y los Servicios relacionados con la
obra pública.

 Planeación, programación y presupuestación. Art. 12.12 Libro XII
 Procedimiento de adjudicación L.P. I.R. A.D.
 Conceptos de trabajo a realizar en la obra, Evaluación y

Dictamen de adjudicación.
 Fallo, Adjudicación y Contratación.
 Ejecución, supervisión y seguimiento, recepción y finiquito.
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TEMÁTICA A EXPONER

3. Integración de Expedientes Únicos de Obra Pública.

4. Etapas para realizar la Auditoría.

 Lineamientos generales.
 Alcances de la auditoría.

5. Ejercicio (Ejemplo de caso práctico).
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1º MARCO 
NORMATIVO 
EN MATERÍA 

DE OBRA 
PÚBLICA

(Más relevante)

Estarán en función a los planes, programas y origen de los Recursos, ya sea Federal, 
Estatal o Municipal, de acuerdo a lo siguiente:

Índices de 
expedientes 

únicos de 
obra.

(Gaceta del 
Gobierno del 1ro. 

De octubre de 
2008)

Libro Décimo 
segundo del 

Código 
Administrativo 
del Estado de 

México y 
Municipios

Reglamento de 
la ley de obras 

públicas y 
servicios 

relacionados con 
las mismas

Ley de 
coordinación 

fiscal

Presupuesto de 
egresos del 

Gobierno del 
estado de 

México para el 
ejercicio fiscal 

2020

Reglamento del 
reglamento décimo 

segundo del 
Código 

Administrativo del 
Estado de México y 

municipios

Ley de Obras 
Publicas y 
Servicios 

relacionados 
con las mismas
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1º MARCO 
NORMATIVO 
EN MATERÍA 

DE OBRA 
PÚBLICA

(Más relevante)

Bando 
Municipal Ley 

Orgánica 
MunicipalPlan 

Municipal de 
Desarrollo

Libros Quinto, 
Décimo 

Segundo y 
Décimo Octavo 

del Código 
Administrativo 
del Estado de 

México

Reglamentos del 
los Libros Quinto, 
Décimo Segundo y 
Décimo Octavo del 

Código 
Administrativo del 
Estado de México
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1º MARCO 
NORMATIVO 
EN MATERÍA 

DE OBRA 
PÚBLICA

(Más relevante)

Estarán en función a los planes, programas y origen de los Recursos, ya sea Federal, 
Estatal o Municipal, de acuerdo a lo siguiente:

Gaceta N° 98 
del 18 de 

Noviembre 
de 2015 

(Modificación 
Libro 12° y 
LRSPEMM)

Gaceta N° 60 
de fecha 23 de 
Septiembre de 

2015
(Actuación de 
los Servidores)

Gaceta N° 74 
de fecha 13 
de Octubre 

de 2015. 
(SIRESPEM)

Ley del Sistema 
Anticorrupción 
del EDOMEX y 

MPIOS. 
30/mayo/2017

Ley de 
Responsabilidades 

Administrativas 
del Estado de 

México y 
Municipios

Ley General 
del Sistema 

Nacional 
Anticorrupció
n. 18/jul/2016

Ley General 
de 

Contabilidad 
Gubernamen

tal (31Dic 
2008)
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2º PROCEDIMIENTO PARA
LA ASIGNACIÓN 

DE LA OBRA PÚBLICA.
Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México
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REQUERIMIENTO

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
ARTS. 12.25 AL 12.30 Libro XII 

PRESUPUESTACIÓN

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN
Art. 12.27 Libro XII

FALLO, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN
Arts. 12.27 al 12.30 Libro XII

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
Capitulo Quinto Libro XII. (Contratista, 

supervisión y Residencia de Obra)

CUMPLIMIENTO EN 
TIEMPO Y FORMA

ENTREGA-RECEPCIÓN Y 
FOINIQUITO

L.P

I.R
A.D

Art. 30 Regl. Libro XII Bases,
Convocatoria o Invitación, Visita,
Junta aclaratoria, Apertura de
Propuestas, Evaluación de
propuestas, Fallo y Adjudicación
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PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO 
DE OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
(15 DÍAS HÁBILES)

Para Internacional hasta 20 días hábiles
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CONVOCATORÍA PÚBLICA

VENTA DE BASES 

VISITA AL SITIO DE 
LOS TRABAJOS 

JUNTA DE 
ACLARACIONES 

PRESENTACIÓN Y APERTURA 
DE PROPUESTAS 

EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS

DICTAMEN, 
FALLO Y 

ADJUDICACIÓN

(1 día) En caso necesario

(1 día) Art 13 Libro XI

(4 días) Art. 31 Reg. Libro XII

1er. Día

(5 días)

(2 días) Art 31 RLXII

(1 día)
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3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
ÚNICOS DE OBRA PUBLICA

(Gaceta 1ro Octubre de 2008)  
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CONCEPTO ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

INVITACIÓN 

RESTRINGIDA 

LICITACIÓN 

PÚBLICA 

1. Expediente Técnico. * * * 

2. Proyecto Ejecutivo. * * * 

3. Presupuesto Base. * * * 

4. Oficio de Autorización de Recursos y Dictamen de Procedencia. * * * 

5. Convocatoria Pública  u Oficio de Invitación a Participar. * * * 

6. Bases y en su caso Términos de Referencia. * * * 

7. Invitación a Instancias Internas y Externas al (los) Acto(s) de Concurso.  * * 

8. Invitación a la Persona Física o Moral para presentar su Propuesta. * *  

9. Escrito de Aceptación de la Persona Física o Moral para presentar su Propuesta y Entrega de Bases  por la 

Dependencia. 

* *  

10. Recibo de Pago de Bases de Concurso.  * * 

11. Acta de Recepción, Apertura de Propuestas, Evaluación de la Propuesta, Dictamen y Acta de Adjudicación 

(incluyendo invitación a instancias internas y externas al acto de adjudicación).  

* * ** 

12. Evaluación de Propuestas, Dictamen y Acta de Fallo.  * * 

13. Propuesta Aceptada (con todos los documentos solicitados en las bases y en su caso en los términos de 

referencia) 

*   

14. Propuesta Ganadora (con todos los documentos solicitados en las Bases y  en su caso Términos de 

Referencia). 

 * * 

15. Contrato, Diferimiento, Convenios de Reprogramación y/o Convenios de Ampliación  al Importe del Contrato, 

incluyendo solicitud de la Empresa y opinión de la Residencia de Obra así como de la Supervisión Externa. 

* * * 

16. Comunicados de Modificación al Contrato. * * * 

17. Garantías de Cumplimiento de Contrato, Anticipos y/o Convenios. * * * 

18. Aviso de inicio de Obra. * * * 

19. Programa de Obra o Servicio (incluyendo modificaciones), aprobado por la Residencia de Obra y Supervisión 

Externa). 

* * * 

20. Números Generadores, estimaciones y Facturas incluyendo Estimación de Finiquito. * * * 

21. Resolución de Ajuste o Escalatoria de Precios Unitarios, incluyendo la solicitud de la Empresa  con sus Matrices 

y con el visto bueno de la Residencia de Obra y Supervisión Externa. 

* * * 

22. Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios, incluyendo la solicitud y análisis de la Empresa, la validación 

de la Residencia  de Obra y la Supervisión Externa. 

* * * 

23. Bitácora de Obra o Servicios (original) y Minutas de Trabajo.  * * * 

24. Reportes de Control de Calidad. * * * 

25. Álbum Fotográfico.  * * * 

26. Planos actualizados definitivos.  * * * 

27. Acta de Recepción de los Trabajos y Garantía de Vicios Ocultos (incluyendo invitaciones externas e internas a 

dicho acto).  

* * * 

T O T A L E S 23 26 25 
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CONCEPTO ADJUDICACIÓN 

DIRECTA 

INVITACIÓN 
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LICITACIÓN 

PÚBLICA 

1. Expediente Técnico. * * * 

2. Proyecto Ejecutivo. * * * 

3. Presupuesto Base. * * * 

4. Oficio de Autorización de Recursos y Dictamen de Procedencia. * * * 

5. Convocatoria Pública  u Oficio de Invitación a Participar. * * * 

6. Bases y en su caso Términos de Referencia. * * * 

7. Invitación a Instancias Internas y Externas al (los) Acto(s) de Concurso.  * * 

8. Invitación a la Persona Física o Moral para presentar su Propuesta. * *  

9. Escrito de Aceptación de la Persona Física o Moral para presentar su Propuesta y Entrega de Bases  por la 

Dependencia. 

* *  

10. Recibo de Pago de Bases de Concurso.  * * 

11. Acta de Recepción, Apertura de Propuestas, Evaluación de la Propuesta, Dictamen y Acta de Adjudicación 

(incluyendo invitación a instancias internas y externas al acto de adjudicación).  

* * ** 

12. Evaluación de Propuestas, Dictamen y Acta de Fallo.  * * 

13. Propuesta Aceptada (con todos los documentos solicitados en las bases y en su caso en los términos de 

referencia) 

*   

14. Propuesta Ganadora (con todos los documentos solicitados en las Bases y  en su caso Términos de 

Referencia). 

 * * 

15. Contrato, Diferimiento, Convenios de Reprogramación y/o Convenios de Ampliación  al Importe del Contrato, 

incluyendo solicitud de la Empresa y opinión de la Residencia de Obra así como de la Supervisión Externa. 

* * * 

16. Comunicados de Modificación al Contrato. * * * 

17. Garantías de Cumplimiento de Contrato, Anticipos y/o Convenios. * * * 

18. Aviso de inicio de Obra. * * * 

19. Programa de Obra o Servicio (incluyendo modificaciones), aprobado por la Residencia de Obra y Supervisión 

Externa). 

* * * 

20. Números Generadores, estimaciones y Facturas incluyendo Estimación de Finiquito. * * * 

21. Resolución de Ajuste o Escalatoria de Precios Unitarios, incluyendo la solicitud de la Empresa  con sus Matrices 

y con el visto bueno de la Residencia de Obra y Supervisión Externa. 

* * * 

22. Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios, incluyendo la solicitud y análisis de la Empresa, la validación 

de la Residencia  de Obra y la Supervisión Externa. 

* * * 

23. Bitácora de Obra o Servicios (original) y Minutas de Trabajo.  * * * 

24. Reportes de Control de Calidad. * * * 

25. Álbum Fotográfico.  * * * 

26. Planos actualizados definitivos.  * * * 

27. Acta de Recepción de los Trabajos y Garantía de Vicios Ocultos (incluyendo invitaciones externas e internas a 

dicho acto).  

* * * 
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4.  PARA AUDITAR OBRA PÚBLICA
LAS FACULTADES PARA AUDITAR QUE TIENEN LAS CONTRALORÍAS
INTERNAS DE LOS MUNICIPIOS, ESTAN DISPUESTAS EN:

* Capítulo Séptimo de la Información, Verificación y Control. artículos del 12.63 al 12.66 del Libro 
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y artículos 274 al 278 de su 
Reglamento; y artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal. 

* Art.12.65 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 
Municipios.

La Contraloría llevará a cabo el seguimiento de la Obra Pública y servicios 
relacionados con la misma, desde su planeación y programación hasta su recepción 
en los términos que señale la reglamentación del Libro Décimo Segundo del Código 
Administrativo del Estado de México.
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
(De acuerdo a la capacidad de los OIC de los Municipios)

 Proceso de adjudicación.
 Integración del expediente único de obra (Gaceta 

1° Oct. 2008).
 Revisión de obra.
 Catálogo de conceptos.
 Presupuesto base.
 Bitácora de obra.
 Acta de sitio.
 Contratación. 
 Entrega y recepción. 
 Finiquito. 

TRABAJO 
DE 

GABINETE
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
(De acuerdo a la capacidad de los OIC de los Municipios)

TRABAJO 
DE 

CAMPO

• Revisión de números generadores de 
obra.

• Mediciones y cuantificaciones.

• Materiales, calidades, 
especificaciones y pruebas de 
laboratorio.
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PASOS DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA

1. Programa de auditoría de obra.
2. Oficio de aviso de inicio de auditoria, Solicitud de Información y/o

documentación.
3. Acta de inicio de auditoría.
4. Papeles de trabajo.
5. Concentrados de catálogo de conceptos, estimaciones, volúmenes

adicionales, volúmenes extraordinarios, diferencias, importes.
6. Revisión de Contrato, garantías, números generadores de obra,

estimaciones, bitácora, programas de ejecución de obra, convenios
ampliatorios, prórrogas, entrega recepción de los trabajos, finiquito de
la obra.
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PASOS DE LA AUDITORÍA DE OBRA 
PÚBLICA

7. Revisión de Bitácora de Obra.
8. Revisión y validación de precios unitarios de conceptos fuera de 

catálogo. 
9. Cédulas de observaciones.
10. Acta de sitio de auditoría. Revisión conjunta Contratista, supervisión, 

auditores.
11. Acta de cierre de auditoría.
12. Informe de auditoría.
13. Seguimiento a la solventación de observaciones.
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INFORME DE AUDITORÍA 
Es el documento en el cual se plasman de forma objetiva e imparcial los resultados
obtenidos derivados de la revisión documental legal, administrativa, financiera y técnica
de los trabajos ejecutados y contenida en el Expediente Único de Obra, con a la
normatividad aplicable, debiendo contener, como mínimo, los siguientes:

 Antecedentes.
 Objetivo.
 Alcance.
 Limitaciones.
 Procedimientos.
 Resultados Observaciones.
 Recomendaciones.
 Anexos.
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EJERCICIO: Ejemplo de caso práctico
Apertura y prolongación de Vía Pública secundaria colectora, con una longitud de 2.5 
km. Con una sección de arrollo de 16 mts. Incluyendo guarniciones y banquetas.

1º Las banquetas cuentan con una dimensión de 1.25 metros de
ancho.

2º Se realizan pagos extraordinarios por el cambio de la red de
drenaje no considerado en contrato, por una nueva red con tubo
de albañal de 40”, pues el existente contaba con un diámetro de
10” insuficiente para las descargas en una vialidad de las nuevas
características.

Instrucciones: Señale  irregularidades  detectadas
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EJERCICIO: Ejemplo de caso práctico

3º De acuerdo a las órdenes de pago, se liberan pagos al presentar facturas con
fecha 25 de marzo del 2019 por el tendido de la nueva red de drenaje,
presentando estimaciones y generadores con fecha 5 de abril de 2019.

4º En los trabajos contratados mediante “Procedimiento de Invitación
Restringida”, el costo fue de $5´375,865.25 encontrándose el municipio en el
último rango para la determinación de los procedimientos adjudicatorios de
acuerdo al artículo 45 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

5º El oficio de Suficiencia Presupuestaria para la realización de los trabajos se
emitió con fecha 13 de marzo de 2019, invitando a las empresas contratistas el
10 de marzo de 2019 a participar en la realización de los trabajos.
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ALGUNAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
La Vialidad no reúne las condiciones de dimensionamientos mínimos señaladas

en la normatividad en la materia. (incumplimiento al art.140 del Reglamento del
Libro Quinto del CAEM.

El catálogo de conceptos, no consideró trabajos preliminares de la red del
tendido de nueva red de drenaje. (Incumplimiento al capitulo 2° del Libro XII
del CAEM y Titulo 2° del reglamento

La obra por monto ejercido, debió realizarse bajo la modalidad de Licitación
Pública. (Incumplimiento al Art. 45 del Ppto. De Egresos 2015)
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ALGUNAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
No se encontró en bitácora y expediente la justificación y autorización de la

construcción de trabajos extraordinarios, (función del supervisor o
superintendente de la obra) (Incumplimiento al art 12.46 del Libro XII del CAEM
y arts. 160 al 165 y 214 al 226 del reglamento)

No se encontró en expediente la solicitud de prórroga (Incumplimiento al art
12.46 del Libro XII del CAEM y art 187° del reglamento).

Se observaron diferentes denominaciones de la obra (Incumplimiento al art
12.52 del Libro XII del CAEM y arts. 214 y 275 del reglamento).
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ALGUNAS IRREGULARIDADES DETECTADAS
No se realizó convenio modificatorio al contrato original de la obra. (Incumplimiento al
art 12.46 del Libro XII del CAEM y arts. 187 al 192 del reglamento) y Endoso modificatorio de la
fianza.

No se validaron los precios unitarios por concepto fuera de catálogo (Incumplimiento al
art 12.46 del Libro XII del CAEM y arts. 160 al 165 y 242 fracción II del reglamento).

Al revisar las pólizas de pago de la obra, se observó que el pago de la estimación N° 3
finiquito, se hizo con cargo a recursos propios del municipio.

No se integró la fianza de vicios ocultos por el importe total de la obra, sino únicamente por
el importe originalmente contratado (Incumplimiento al art 12.46 del Libro XII del CAEM y
art. 124 fracción II del reglamento).
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CONTRALORÍA DEL 
PODER LEGISLATIVO

OFICINAS CENTRALES:

Av. Independencia 
Oriente  N°.  102, 
Primer Piso, Colonia 
Centro, CP. 50000, 
Toluca, México.
Teléfonos: 
722 2 76 23 23
722 2 15 35 20  
Ext. 6666
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CONTRALORÍA DEL 
PODER LEGISLATIVO

DELEGACIÓN REGIONAL ORIENTE:

Morelos Nº 1, 
esquina con 
Boulevard 
Cuauhtémoc
Tercer piso, 
Chalco, México
Teléfono: 01 55 30 
92 20 86
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CONTRALORÍA DEL 
PODER LEGISLATIVO

DELEGACIÓN REGIONAL VALLE DE MÉXICO:

San Andrés Atoto 11-A, 
Col. Industrial Atoto, CP. 
53500, Naucalpan,  
México

Teléfonos: 

55 53 57 39 95
55 53 57 39 96
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CONTRALORÍA DEL PODER LEGISLATIVO

PÁGINA OFICIAL 
Y CORREOS DE 
CONTACTO:

www.contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx

cpl.dvm@cddiputados.gob.mx

cpl.capai@cddiputados.gob.mx

http://www.contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/index.php
mailto:cpl.dvm@cddiputados.gob.mx

